

Приложение 1 к приказу МБОУ СОШ №13

г.Новопавловска

от 13.04.2022г. № 93-од

План мероприятий (Дорожная карта)

внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 13 на 2022-2024 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества (далее – целевая модель наставничества, ЦМН)				
1.1	Утверждение состава рабочей группы по внедрению ЦМН. Назначение куратора внедрения ЦМН.	Апрель .2022 г.	Директор МБОУ СОШ №13 Моисеева В.П.	Приказ
1.2	Разработка Плана мероприятий (Дорожной карты) внедрения ЦМН	Апрель 2022г.	Руководители предметных МО: Андреева Е.С. Григорьева О.С. Шевченко М.А. Пальчуковская Н.В. Горбунова А.Н.	План мероприятий (Дорожная карта)
1.3	Разработка Положения о программе ЦМН в МОУ СОШ № 13.	Апрель 2022 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А.,	Положение о ЦМН
1.4	Утверждение Плана мероприятий (Дорожной карты), Положения о программе ЦМН	Апрель 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №13 Моисеева В.П	Приказ
2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников				

внедрения целевой модели наставничества				
2.1	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, планирующих принять участие в программе наставничества	До 15.04.2022 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Анкеты
2.2	Информирование и вовлечение наставников в реализацию программы	постоянно	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Информационная компания
2.3	Формирование базы наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	База наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества: - база учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - база учителей для формы наставничества «учитель-ученик»; - база учителей для формы наставничества «учитель-учитель».
2.4	Формирование баз программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Базы программ наставничества
2.5	Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучений	До 10.10.2022 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А руководители МО: Андреева Е.С. Григорьева О.С. Горбунова А.Н.. Шевченко М.А. Пальчуковская Н.В..	Программно-методическое обеспечение для реализации ЦМН
2.6	Участие в серии муниципальных и межрегиональных семинаров по вопросам	По отдельному графику	УО	Обеспечение экспертно-консультационной

	реализации ЦМН			поддержки участникам реализации ЦМН
2.7	Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации ЦМН	постоянно	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А., руководители МО:Андреева Е.С. Григорьева О.С. Горбунова А.Н.. Шевченко М.А. Пальчуковская Н.В.	Информационная компания
2.8	Популяризация ЦМН через школьный сайт, информационные ресурсы в сети Интернет	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН
3. Внедрение целевой модели МОУ СОШ № 13 в 2022-2024 г. г.				
3.1	Обучение наставников	По отдельному графику	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А., руководители МО:Андреева Е.С. Григорьева О.С. Горбунова А.Н.. Шевченко М.А. Пальчуковская Н.В.	
3.2	Формирование наставнических пар/групп	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Сформированные наставнические пары/группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.3.	Организация работы наставнических пар/групп: - встреча-знакомство; - встреча-планирование;	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Программа реализации ЦМН

	- совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча			
3.4	Анкетирование. Формы анкет для обратной связи для промежуточной оценки	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Программа реализации ЦМН
3.5.	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия; - проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества; - проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения циклов
4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов МОУ СОШ № 13				
4.1	Разработка комплекса тематических мероприятий (мастер-классов, семинаров наставников), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г.	До декабря 2022 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на школьном сайте	До 01.12.2022 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Формирование профессиональных сообществ наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Система поддержки наставничества через профессиональные сообщества
5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				

5.1	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	2023-2024 г.г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Полученные данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.2	Предоставление результатов мониторинга реализации программ наставничества в УО	2024 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Сформированы результаты мониторинга реализации программ наставничества
6. Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145)				
6.1	Оценка качества реализации программ наставничества	2024 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А	Оформление материалов
6.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	2024 г.	Заместитель директора по УВР Дудкина И.А,	Оформление материалов
7. Координация и управление реализацией целевой модели наставничества				
7.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: -достижение целевых показателей внедрения ЦМН ; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН	С сентября по декабрь 2023 -2024 г.г.	Директор МБОУ СОШ №13 Моисеева В.П	
7.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор МБОУ СОШ №13 Моисеева В.П	Обеспечение условий реализации ЦМН